Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1			**proyecto**	**100 días**	**lun 2/22/21**	**vie 7/9/21**		
2	✓		**Recoleccion de datos**	**15 días**	**lun 2/22/21**	**vie 3/12/21**		
3	✓		Planteamiento de preguntas	5 días	lun 2/22/21	vie 2/26/21		
4	✓		Implementacion de encuestas	5 días	lun 3/1/21	vie 3/5/21	3	
5	✓		Analisis de la encuesta	5 días	lun 3/8/21	vie 3/12/21	4	
6	✓		Planeamiento de solucion	1 día	lun 3/15/21	lun 3/15/21	5	
7			**Desarrollo de modelos y entidades SQL**	**20 días**	**mar 3/16/21**	**lun 4/12/21**	**6**	
8			Creacion de SQL server	6 días	mar 3/16/21	mar 3/23/21	6	
9			aplicaciones de usuario	4 días	mié 3/24/21	lun 3/29/21	8	
10			Roles de usuario	4 días	mar 3/30/21	vie 4/2/21	9	
11			Actividades y tareas	6 días	lun 4/5/21	lun 4/12/21	10	
12			**Desarrollo de Aplicación web**	**63 días**	**mar 4/13/21**	**jue 7/8/21**	**11**	
13			Panel administrativo	19 días	mar 4/13/21	vie 5/7/21		
14			Desarrollo de home	16 días	lun 5/10/21	lun 5/31/21	13	
15			Seccion de informacion	7 días	mar 6/1/21	mié 6/9/21	14	
16			seccion comentarios	9 días	jue 6/10/21	mar 6/22/21	15	
17			Login	5 días	mié 6/23/21	mar 6/29/21	16	
18			Registro	7 días	mié 6/30/21	jue 7/8/21	17	
19			Entrega de Proyecto	1 día	vie 7/9/21	vie 7/9/21	18	



Proyecto: Proyecto1.mpp
Fecha: mié 3/10/21

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	



Proyecto: Proyecto1.mpp
Fecha: mié 3/10/21

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			